

# SHAHRISABZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

## A.A.Pulotov

1.1 . Oliy, oʻrta maxsus va kasb.1.1 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlarning binolarini xatlovdan oʻtkazish; 1. Xatlov oʻtkazish boʻyicha ishchi guruh tuzish;

Muddat: 29 Sentabr 2025

### A.A.Pulotov

1.2..1.2 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlarning binolarini xatlovdan oʻtkazish; 2. Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlarning 2010-yilga qadar qurilgan binoinshootlari roʻyxatini shakllantirish;

Muddat: 29 Sentabr 2025



# A.A.Pulotov

1.3..1.3 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlarning binolarini xatlovdan oʻtkazish; 3. 2010-yilga qadar qurilgan yoki kelgusi yillarda qayta qurish yoki kapital rekonstruksiya qilish boʻyicha dasturga kiritilmagan bino va inshootlarida xatlov oʻtkazish

Muddat: 28 Noyabr 2025

# A.A.Pulotov

- **2.1.** .2.1 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlari binolarini energiya auditdan oʻtkazish.
  - 1. Shakllantirilgan roʻyxat asosida bino-inshootlarda energiya audit oʻtkazish grafigini tasdiqlashaniq muddatlari bilan;

Muddat: 31 Oktabr 2025

#### A.A.Pulotov

**2.2..**2.2 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlari binolarini energiya auditdan oʻtkazish. 2."Energiya samaradorligi platformasi" orqali energiya audit oʻtkazish boʻyicha tender savdolariga e'lon berish;



Muddat: 29 Dekabr 2025

## A.A.Pulotov

**2.3..**2.3 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlari binolarini energiya auditdan oʻtkazish.

3. Tendar yakunlari boʻyicha gʻolib auditor bilan shartnoma tuzish;

Muddat: 30 Dekabr 2025

## A.A.Pulotov

2.4..2.4 . Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlari binolarini energiya auditdan oʻtkazish.
4. Energiya audit oʻtkazishning asosiy maqsadi: binodagi energiya iste'molini 2030-yilga qadar kamida 15 foizga kamaytirish.
4. Shartnomaga muvofiq energiya auditi oʻtkazish va auditor xulosalarini Energiya samaradorligi milliy agentligiga taqdim etish.

Muddat: 30 Dekabr 2025

## A.A.Pulotov

**3..**3 . Bino va inshootlarni energiya samaradorlikni oshirish boʻyicha energiya auditi xulosalari asosida loyiha



hujjatlarini ishlab chiqish. 1. Energiya auditi xulosalariga asosan issiqlik saqlovchi materiallar bilan qoplash, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari hamda muqobil issiqlik texnologiyalarini oʻrnatishni nazarda tutuvchi texnik topshiriqlarni ishlab chiqish; 2. Texnik topshiriq asosida loyiha tashkilotlarini tanlash boʻyicha tender savdolariga e'lon berish; 3. Tendar yakunlari boʻyicha gʻolib loyiha tashkiloti bilan shartnoma tuzish; 4. Bino va inshootlarni energiya samaradorligini oshirish boʻyicha loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni yakunlash.Bajarish muddati

Muddat: 30 Dekabr 2025

#### A.A.Pulotov

4. .4 . Bino va inshootlarni loyiha hujjatlariga muvofiq energiya samaradorlikni oshirish boʻyicha qurilish, modernizatsiya va rekonstruksiya yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirish. 1. Bino va inshootlarni ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq energiya samaradorligini oshirish boʻyicha tender savdolariga e'lon berish;. 2. Tendar yakunlari boʻyicha gʻolib pudrat tashkiloti bilan shartnoma tuzish; 3. Shartnomaga muvofiq qurilish, modernizatsiya va rekonstruksiya yoki ta'mirlash ishlarini yakunlash.

Muddat: 26 Mart 2026



#### A.A.Pulotov

5. .5 . Energiya samaradorlikni oshirish chora tadbirlari amalga oshirilgan bino inshootlarida energiya tejamkorlik koʻrsatkichlarini monitoring qilib borish. sarflanayotgan va tejalgan energiya resurslari 1. Bino va inshootlarda energiya samaradorlik amalga oshirilishidan oldingi energiya resurslari koʻrsatkichlarini yillar va oylar kesimida shakllantirish; 2. Energiya samaradorlikni oshirish chora-tadbirlardan keyingi energiya resurslari sarfi koʻrsatkichlarini monitoring qilish; 3. Energiya samaradorlikni oshirish chora-tadbirlardan oldingi va keyingi energiya resurslari sarfini taqqoslash. 4. Tahliliy ma'lumotlar va tejalgan energiya resurslari boʻyicha umumlashgan ma'lumotlarni Energiya samaradorligi milliy agentligiga taqdim etib borish.

Muddat: 26 Mart 2026

№02-07-815

J.Sh.Shonazarov

25 Iyul 2025

Rektor v.b



"TASDIQLAYMAN"

03-20-311 21.07.2025-yil zbekiston Respublikasi
Oby ta'lim fan va mnovatsiyalar vaziri
oʻrizbosari
DEVONXONA
S.Buzrukxonov

"21" yyd 2025-yil

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 7-maydagi 300-son qarori bilan tasdiqlangan Yoʻl xaritasi"ning 1-bandini ijrosini ta'minlash maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimidagi Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlarning 2010-yilga qadar qurilgan bino-inshootlarida energiya iste'molini 2030-yilga qadar kamida 15 foizga kamaytirish boʻyicha

#### **CHORA-TADBIRLAR REJASI**

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish shakli va mexanizmi	Bajarish muddati	Mas'ul ijrochilar
1	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim		2025-yil	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim
	muassasalari hamda tashkilotlarning		sentabr	muassasalari hamda tashkilotlar
	binolarini xatlovdan oʻtkazish;	tashkilotlarning 2010-yilga qadar qurilgan bino-inshootlari		rahbarlari
		roʻyxatini shakllantirish;		
		3. 2010-yilga qadar qurilgan yoki kelgusi yillarda qayta	2025-yil	
		qurish yoki kapital rekonstruksiya qilish boʻyicha dasturga	noyabr	
		kiritilmagan bino va inshootlarida xatlov oʻtkazish		
2.	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim		2025-yil	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim
	muassasalari hamda tashkilotlari	energiya audit oʻtkazish grafigini tasdiqlashaniq muddatlari	oktabr	muassasalari hamda tashkilotlar
	binolarini energiya auditdan oʻtkazish.	bilan;		rahbarlari
		2."Energiya samaradorligi platformasi" orqali energiya		
		audit o'tkazish bo'yicha tender savdolariga e'lon berish;	2025-2026-	
		3. Tendar yakunlari boʻyicha gʻolib auditor bilan	yillar	
		shartnoma tuzish;		
		4. Energiya audit oʻtkazishning asosiy maqsadi:		
		binodagi energiya iste'molini 2030-yilga qadar kamida		
		15 foizga kamaytirish.		

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish shakli va mexanizmi	Bajarish muddati	Mas'ul ijrochilar
		4. Shartnomaga muvofiq energiya auditi oʻtkazish va auditor xulosalarini Energiya samaradorligi milliy agentligiga taqdim etish.		
3.	Bino va inshootlarni energiya samaradorlikni oshirish boʻyicha energiya auditi xulosalari asosida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish.	1. Energiya auditi xulosalariga asosan issiqlik saqlovchi materiallar bilan qoplash, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari hamda muqobil issiqlik texnologiyalarini oʻrnatishni nazarda tutuvchi texnik topshiriqlarni ishlab chiqish;  2. Texnik topshiriq asosida loyiha tashkilotlarini tanlash boʻyicha tender savdolariga e'lon berish;  3. Tendar yakunlari boʻyicha gʻolib loyiha tashkiloti bilan shartnoma tuzish;  4. Bino va inshootlarni energiya samaradorligini oshirish boʻyicha loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni yakunlash.	2025-2026- yillar	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlar rahbarlari
4.	Bino va inshootlarni loyiha hujjatlariga muvofiq energiya samaradorlikni oshirish boʻyicha qurilish, modernizatsiya va rekonstruksiya yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirish.	1. Bino va inshootlarni ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq energiya samaradorligini oshirish boʻyicha tender savdolariga e'lon berish;  2. Tendar yakunlari boʻyicha gʻolib pudrat tashkiloti bilan shartnoma tuzish;  3. Shartnomaga muvofiq qurilish, modernizatsiya va rekonstruksiya yoki ta'mirlash ishlarini yakunlash.	2026-2028- yillar	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlar rahbarlari
5.	Energiya samaradorlikni oshirish chora tadbirlari amalga oshirilgan bino inshootlarida energiya tejamkorlik koʻrsatkichlarini monitoring qilib borish. sarflanayotgan va tejalgan energiya resurslari	1. Bino va inshootlarda energiya samaradorlik amalga oshirilishidan oldingi energiya resurslari koʻrsatkichlarini yillar va oylar kesimida shakllantirish;  2. Energiya samaradorlikni oshirish chora-tadbirlardan keyingi energiya resurslari sarfi koʻrsatkichlarini monitoring qilish;  3. Energiya samaradorlikni oshirish chora-tadbirlardan oldingi va keyingi energiya resurslari sarfini taqqoslash.  4. Tahliliy ma'lumotlar va tejalgan energiya resurslari boʻyicha umumlashgan ma'lumotlarni Energiya samaradorligi milliy agentligiga taqdim etib borish.	2026-2028- yillar	Oliy, oʻrta maxsus va kasbiy talim muassasalari hamda tashkilotlar rahbarlari